| 計畫內容   | 負責人   | 完成       |
|--|-------|----------|
| 6/6、6/7建立好wiki server  | 仲謙    | V        |
| 6/6~6/12建立好neo4j server  | 囿維    | V        |
| 6/6~6/12撰寫wiki<br>(各類別說明(約略20項根據csv檔內的class類<br>別)、故事主要角色(約略7人))   | 仲謙    | V        |
| 6/6~6/12撰寫wiki<br>(世界觀歷史(約略5~10條)、故事相關角色(約略6<br>人)、區域及魔法(約略5~10條)) | 囿維    | >        |
| 6/13~6/19補充wiki內容(出現在世界觀說明但和<br>故事無實際相關的條目約15條)                    | 仲謙、囿維 | V        |
| 6/26~6/28撰寫twine序章內容   | 仲謙    | V        |
| 6/29撰寫twine第一章內容(第一條故事線找到神<br>器)                                   | 囿維    | <b>V</b> |
| 6/30撰寫twine第一章內容(第二、三條故事線找<br>到神器)                                 | 囿維    | V        |
| 7/1撰寫twine終章內容(第一條故事線屠龍)   | 囿維    |          |
| 6/30撰寫twine終章內容(第二條故事線屠龍)  | 仲謙    | V        |
| 7/1撰寫twine終章內容(第三條故事線屠龍)   | 仲謙    |          |
| 7/2校閱故事、wiki,將csv檔匯入neo4j  | 仲謙、囿維 |          |

## (1)excel列條目()

- (2)訂定故事細項節點(兩個大分歧點)
- (3)寫wiki
- (4)輸入neo4j
- (5)寫twine